杨办发〔2018〕16号

中共杨凌示范区工委办公室
杨凌示范区管委会办公室
关于2018年党工委管委会领导包抓

重点建设项目的通知

杨陵区委、区政府，党工委和管委会各工作部门、各直属机构：

为深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实“五个扎实”和高质量发展要求，大力实施“3631”方略，经党工委、管委会同意，确定由党工委管委会领导同志联系包抓2018年重点建设项目。现就有关事项通知如下：

一、提高认识，全力推进。党工委管委会领导包抓重点项目建设是示范区大力实施“3631”方略，推进重点项目高质量建设的重要举措，对于示范区促投资、稳增长、调结构，不断增强经济发展内生动力具有重要带动作用。各级各部门要牢固树立“发展是第一要务，抓项目就是抓发展”的理念，以“五星级服务员”的优质服务为项目建设做好全方位服务，营造一流的营商环境，全力推进重点项目顺利建设。

二、加强领导，明确责任。全面实行“包抓领导报告、责任单位报告、主要领导点评”的“两报告一点评”制度。对事关全局的重大项目，要按照“一个项目、一名领导、一套班子、一套推进办法、一抓到底”的“五个一”工作机制，严格进度要求，确保时间、任务同步推进。党工委管委会要求，各包抓领导同志对自己所包抓的项目要经常过问，每月至少深入现场一次，了解项目进度、建设质量、资金筹措和环境保障等情况，根据项目建设需要，及时推动解决包抓项目存在的问题和困难，对工作不力、协调不力、服务不到位的单位和个人，要采取严厉的措施进行严肃问责。

三、强化督查，推动落实。示范区发改局要坚持每月对重点建设项目进展情况进行汇总。示范区督查室要会同考核办、发改局等部门，每季度对重点建设项目进展情况进行专项督查和考核，确保年度建设任务圆满完成。党工委宣传部要及时对项目进展情况进行宣传报道，营造示范区上下狠抓重点项目建设的良好氛围。

附件：2018年党工委管委会领导包抓重点建设项目安排表

中共杨凌示范区工委办公室   杨凌示范区管委会办公室
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附件

2018年党工委管委会领导包抓重点建设项目安排表
	序号
	项目名称
	投资主体
	责任部门
	建设规模及内容
	建设起止

年限
	总投资
	2018年计划
	项目存在问题
	包抓领导

	
	
	
	
	
	
	
	年度

投资
	建设内容与

进度计划
	
	

	1
	农民发展学院建设项目
	西北农林科技

大学
	科技局
	建设教学和实训楼、学院宿舍、学员餐厅、文体运动馆，总建筑面积48184平方米，其中地上建筑面积40062平方米，地下建筑面积8122平方米
	2017-2020
	27773
	2000
	主体建设
	项目前期手续办理未完成；资金未到位，学校经费不足，建议管委会和西农大共同向中省争取资金
	李  婧

	2
	杨凌自贸大厦项目
	城投公司
	城投公司
	占地约40亩，建设自贸大厦一座，建筑面积约8万平方米
	2017-2019
	56000
	30000
	基础施工、裙楼及主楼主体施工
	无
	

	3
	LNG扩能项目
	陕西液化天然气投资发展有限公司
	招商和投资服务局
	占地50亩，建设一个6万立方米LNG储罐,包括计量、天然气净化、液化、储存等工序及相关变电、配电、消防、仪表风系统等配套设施
	2015-2019
	52000
	15000
	完成储罐基础及外壁、罐顶混凝土施工，完成压缩机厂房及火炬系统土建施工
	无
	

	4
	城市生活垃圾综合处理项目
	陕西能源集团
	住建局
	占地62亩，建设日处理450吨的垃圾发电厂
	2017-2019
	28800
	12000
	厂区土建工程开工建设，设备订购
	项目单位进地受阻，需杨陵区政府做好项目涉及的大寨镇官村有关群众工作
	

	5
	金刚线锯二期项目
	杨凌美畅新材料有限公司
	农业园区

公司
	租用富海工业园3.4万平方米标准化厂房，建设金刚线锯生产线150条
	2016-2018
	65000
	17000
	建成并投产 
	无
	李  婧

	6
	杨凌文化综合体项目
	文广新局

工会

住建局
	城投公司
	建设工人文化宫、图书馆、档案馆、剧院、规划馆及地下车库等配套设施，总建筑面积4.56万平方米
	2016-2019
	35000
	15000
	主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工
	无
	李九红

	7
	示范区党工委党校建设项目
	党校
	城投公司
	占地60亩，建设综合楼、报告厅、学员公寓、餐厅及相关配套设施
	2017-2019
	15000
	10000
	主体结构、装饰装修、设备安装及部分室外配套工程施工
	无
	

	8
	杨凌大道渭河大桥项目
	交通局
	交通局
	建设杨凌大道跨渭河桥梁（宽35米、长856米）及引线工程
	2017-2019
	43000
	15000
	完成桩基、路基梁板预制
	需联系西安市政府、周至县政府协调周至范围内用地；督促西安市启动南引线
	

	9
	杨凌示范区小微文化企业孵化基地项目
	文广新局
	文广新局
	建设孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅、多功能厅、路演厅、会议室、洽谈室、活动室和文化娱乐、餐饮等，总建筑面积1万平方米
	2018-2019
	4900
	2000
	孵化办公空间、文创空间、文创车间、共享共用展示厅等开工建设
	无
	

	10
	农康年产5000台大型拖拉机项目
	杨凌农康拖拉机制造有限

公司
	农业局
	占地200亩，建设主体车间、机械加工车间、研发大楼、职工餐厅、实验楼、拖拉机试车场及其配套设施，总建筑面积4.36万平方米
	2016-2019
	50000
	5000
	1#车间完成并投产；2#车间地基处理完成
	无
	李九红

	11
	种子产业园研发聚集区种子大厦项目
	农业园区公司
	农业园区公司
	建设种子大厦A、B座及裙楼，总建筑面积约4.5万平方米
	2017-2019
	30000
	5000
	主体施工
	土地性质未变更，无法办理相关审批手续；种子产业园园区路网拆迁不到位，尤其路网三期（麦香街）拆迁未完成，严重影响了已建设区域
	刘天雄

	12
	规模化生物天然气与有机肥生态循环利用项目
	杨凌美能生物科技有限公司
	科技局
	一期主要建设厌氧发酵罐4座、储气罐2座、综合楼1座、研发楼1座、CNG汽车加气站1座；二期主要建设厌氧发酵罐4座、储气罐2座。总建筑面积29669平方米
	2018-2020
	26000
	3000
	进行土建施工及设备购置
	选址未确定，需国土局和住建局尽快落实项目选址
	

	13
	农食互联中央厨房杨凌旗舰店项目
	陕西杨凌农食互联农业基地连锁有限公司
	自贸办
	一期占地面积150亩，主要建设中央厨房农产品加工区、营养配餐工厂区、功能食品研发区、国民科学膳食研发中心、国民健康大数据库、食品加工展示区等，总建筑面积3万平方米
	2018-2019
	30000
	15000
	农产品加工区、营养配餐工厂区、功能食品研发区、国民科学膳食研发中心、国民健康大数据库、食品加工展示区等开工建设
	项目选址未确定
	刘天雄

	14
	杨陵区乡村振兴工程
	杨陵区农工部
	杨陵区政府
	实施美丽乡村工程，建设田园综合体，改造村内街道，建设村庄绿道、片林、小型公园，提升改造农户庭院，实施“厕所革命”
	2018-2020
	70000
	10000
	全面启动建设
	项目所需资金7亿多元，建议两级政府分担；请求明确近三年拆迁村范围，避免资金浪费
	

	15
	杨凌国际企业社区项目
	创新创业园

公司

自贸办
	创新创业园公司

自贸办
	占地396亩，主要建设国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区、跨境电商交易区、保税仓储服务区等四个区，总建筑面积61万平方米
	2018-2021
	240000
	10000
	国际企业孵化区、国际高端农产品展示交易区开工建设
	需尽快研究确定项目投资建设方式
	

	16
	公用型保税仓库项目
	经贸和安监局
	经贸和

安监局
	建设3层保税仓库，总建筑面积2880平方米，配套相关设施设备
	2017-2018
	2300
	2000
	建成
	无
	刘  庆

	17
	步长医药工业园项目
	陕西步长集团
	招商和投资服务局
	占地320亩，建设质检办公、中药生产、化药生产三大板块，其中中药板块主要包括前处理提取车间2座，制剂车间2座，建筑面积约7万平方米；化药板块主要包括国际首仿综合制剂车间、抗肿瘤及激素综合制剂车间、抗生素综合制剂车间等，总建筑面积约8万平方米
	2014-2018
	95000
	5000
	建成
	项目大门位置未确定；新桥路旧热力管网改造位置未确定
	刘  庆

	18
	杨凌医药生产基地项目
	陕西东科制药有限责任公司
	经贸和

安监局

招商和投资服务局
	占地300亩，建设处理提取车间、外包装车间、质量控制实验室、中药材库、库房、换热站、污水处理站、研发办公楼、多功能楼及配电维修间等附属设施，总建筑面积10万平方米
	2016-2018
	57000
	24000
	建成
	无
	

	19
	G344杨凌过境段公路工程
	交通局
	交通局
	建设G344杨凌过境段公路，按照一级技术标准建设沥青混凝土道路16.601公里
	2018-2020
	31400
	12000
	进行征地拆迁及市政段路基工程、雨污管网工程施工
	需协调省国土厅加快土地手续办理进度
	

	20
	兽药研发和生产项目
	华秦源（杨凌）生物科技有限公司
	国土局
	建设产品研发中心、办公楼、生产车间、库房及配套设施，总建筑面积约3万平方米
	2017-2019
	15364
	4116
	一期建成
	规划的绿化带占用项目厂房位置；绿化带的垃圾未清理，影响项目大门位置及热力管网施工
	

	21
	地下综合管廊项目
	住建局

城投公司
	住建局     城投公司
	建设农科路、永安路、高干渠路、杨扶路、渭惠路、新桥路、孟杨路综合管廊及控制中心，总长度32.018千米
	2016-2019
	221900
	20000
	农科路、高干渠路管廊建成、控制中心建成、永安路东段（杨凌大道-邰城路）管廊施工
	永安路有关征拆不到位；高干渠管廊因穿越高干渠需协调宝鸡峡停水
	王宝平

	22
	杨凌自贸片区路网项目
	住建局
	住建局
	实施有邰路（杨凌大道至民乐路579×30米）、民乐路（河堤路至有邰路1256×30米）、自贸东路（滨河路至有邰路1258×24米）、自贸西路（滨河路至有邰路1258×24米）、邰国路（有邰路至永安路390×24米）、景观慢道（邰城路至新桥路1842×15米）、永安路（邰城路至杨凌大道2333×40米）等市政道路及管网工程
	2017-2019
	46984
	15000
	自贸东路、自贸西路、永安路开工建设，完成有邰路施工
	自贸东路范围内的法禧村4户拆迁和建筑垃圾清运未到位；自贸西路、民乐路、邰国路、永安路范围内的石家村、尚德村的征地未到位；西农三站和苗圃基地的土地征收（与西农大土地置换）未到位
	

	23
	古邰国遗址公园项目
	文物局
	文物局
	建设中国农业历史博物馆，总建筑面积27990平方米
	2017-2019
	22900
	10000
	农业历史博物馆主体竣工
	项目用地范围内一座移动通信塔、房屋和部分地面附着物未清理
	

	24
	示范区风情街项目
	城投公司
	城投公司
	占地15亩，建设具有杨凌特色的酒庄、酒吧、餐饮等风情时尚消费商业一条街
	2015-2018
	17000
	2000
	建成
	无
	

	25
	杨凌示范区水系连通水生态修复工程
	城投公司
	城投公司
	占地235亩，建设调蓄工程、水生态治理工程、景观绿化及相关配套工程及市民广场建设
	2016-2019
	18200
	6625
	调蓄工程、水生态治理工程建成，市民广场施工
	无
	王宝平

	26
	杨凌综合保税区建设项目
	自贸办
	自贸办
	占地1335亩，建设口岸操作区、保税物流区、研发中心、展示交易中心、检测检验中心及道路、管线、围网等基础设施
	2018-2022
	50000
	20000
	完成围网、道路等基础设施建设
	尚德村拆迁未到位；需协调海关总署推动相关事宜
	陈亚平

	27
	陕西果业高新技术产业示范园项目
	陕西果业集团
	农业局
	建设果品采后分选研发基地、果树培训院、良种展示展销区及其附属设施
	2017-2019
	50000
	5000
	完成果蔬分选项目建设
	项目二期用地未征收
	

	28
	高端住宅社区建设项目（农科·铭座）
	城投公司
	城投公司
	占地346亩，建设高端住宅社区，总建筑面积28万平方米
	2017-2019
	157500
	20000
	小楼房41栋、小高层2栋，大门、商业用房4栋及地下车库施工
	无
	

	29
	产3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产基地项目
	陕西必邦农牧发展有限公司
	国土局
	建设综合办公及技术研发楼及其附属设施，总建筑面积2.15万平方米，建成综合生产能力3万吨新型绿色高效酵母菌体蛋白生产线2条、总储量6000吨的原料仓储钢板仓3座
	2018-2019
	10300
	5000
	综合办公及技术研发楼开工建设
	用地范围内建子沟村20户未拆迁到位
	

	30
	扶杨眉一级公路项目
	交通局
	交通局
	建设杨凌境内扶杨眉一级公路13公里，北接104国道、南接107国道
	2014-2019
	60600
	5000
	A、C、D标段竣工；B标段路基、高架桥主体完工
	用地范围内姜嫄村拆迁不到位
	陈亚平

	31
	四达机械制造项目
	国营四达机械制造公司
	招商和投资服务局
	占地460亩，建设电子综合楼、发动机总装修理厂、飞机机械部附件、精密零备件制造、钢结构制造等厂房设施
	2015-2019
	49700
	5000
	307、308、309厂房建成，设备订购及安装
	无
	张启东

	32
	嘉禾药业中药纳米和微生物制剂项目
	陕西嘉禾药业有限公司
	招商和投资服务局
	占地60亩，建设口服固体制剂车间、软胶囊车间、微粉车间、综合车间、质检及研发中心、原料库、辅料库、成品库、配电室、加压泵房及循环凉水池、污水处理站、公用机房、职工大楼、机修和门卫传达室等附属设施，总建筑面积3.95万平方米
	2016-2019
	25000
	5000
	厂房、办公楼建成
	无
	

	33
	现代医药（中药材）产业园项目
	陕西江河医药有限公司
	工业园区公司
	占地70亩，建设行业内一流的现代医药（中医药）产业园区，建设科技创新平台，总建筑面积47308平方米
	2018-2020
	50000
	10000
	主体开工建设
	用地范围内110KV电力未迁改
	

	34
	2万吨配方羊奶粉和3万吨羊奶液态奶项目
	陕西英童乳业有限公司
	食药监局
	占地75亩，建设液态羊奶生产车间、羊奶粉生产车间、仓库、综合办公楼、研发中心、动力车间、污水处理等辅助设施，购置相关设备和仪器
	2018-2020
	37948
	5000
	液态羊奶生产车间，羊奶粉生产车间开工建设
	项目前期审批手续未办理
	张启东

	35
	杨凌综合商贸物流配送中心项目
	杨凌良友商贸连锁有限责任公司
	招商和投资服务局
	占地12.2亩，建设库房、应急物资储备库、冷藏保鲜库、冷冻库、物流配送用房、货品展示区、电商运营中心、综合办公大楼、停车场、消防、绿化等设施，总建筑面积1199平方米
	2018-2019
	10100
	3000
	完成厂房及办公楼建设
	项目用地未征收；用地范围内锣鼓厂未搬迁
	

	36
	杨凌网球运动中心项目
	展览局
	展览局
	占地142亩，建设综合服务楼、中央球场、4片室内场地网球馆、13片室外标准比赛场地、标准足球场和400米田径跑道、地下停车位及其配套附属设施等，总建筑面积3.43万平方米
	2017-2019
	24300
	14000
	基本建成
	项目东北角小二楼未拆迁
	董立民

	37
	“十里陵湾”农业文化旅游体验区建设项目
	杨陵区政府
	杨陵

区政府
	占地约1050亩，建设集文化体验、农事体验、亲子休闲为一体的旅游区，成为隋泰陵文化景区的核心组成部分，主要规划建设大野稼穑、大隋风云、运河文明及田园耕读四大功能区
	2017-2019
	73070
	10000
	建成大野稼穑、田园耕读等功能区，并启动建设天下粮仓、武举考场等
	无
	

	38
	杨凌示范型养老服务中心建设项目
	杨陵区城投

公司
	杨陵

区政府
	占地100亩，建设容纳2000人特大型养老社区，建筑面积4.5万平方米
	2017-2020
	33000
	7000
	养老院、老年公寓、老年活动中心、护理院、老年大学等开工建设
	土地性质未变，建设规划、用地规划及施工许可证无法办理
	董立民

	39
	杨凌行知小学项目
	陕西行知补习学校
	教育局
	建设教学楼、教学办公楼、公寓楼及其配套设施等，总建筑面积29464平方米
	2017-2018
	9580
	3080
	建成
	项目供水、排水、天然气和道路等基础配套设施不到位
	

	40
	杨凌渭河体育运动公园二期
	水务局
	水务局
	占地50亩，建设慢跑塑胶步道、灯光球场、体育运动健身设施等配套设施
	2018-2019
	3000
	2000
	完成灯光球场、慢跑步道基础土建工程及体育健身设施
	无
	

	41
	综合展馆建设项目
	展览局
	展览局
	建设综合展馆及其配套设施，包括展览中心、会议中心、停车场等，容纳国际展位2000个标准展位，总建筑面积5万平方米
	2018-2020
	50000
	5000
	综合展馆开工建设
	项目选址未确定
	孙  华

	42
	五泉中小企业园标准化厂房及园区基础设施建设项目
	杨陵区工信局
	杨陵

区政府
	建设单、多层钢结构标准厂房及配套设施，完善五泉中小企业园区水电路等基础设施
	2018-2020
	58000
	3000
	完成标准化厂房一期工程
	项目用地不到位
	

	43
	渭惠渠城区段综合治理项目
	城投公司
	城投公司
	实施新桥路至LNG景观工程、农科铭园公园工程、博学路至杨凌大道段渭惠渠衬砌工程、渭惠渠南侧辅道邰城路至西北农林科技大学经管学院段水车文化景观等工程
	2015-2018
	15000
	10000
	建成
	农科铭园西侧揉谷镇下落兽村约40亩耕地（猕猴桃地）未征收、清理；农科铭园施工范围内上落兽村油脂厂未拆除
	孙  华

	44
	西片区雨水收集及调蓄工程
	城投公司
	城投公司
	建设西片区雨水泵站及管线工程
	2016-2018
	8700
	2000
	建成
	无
	

	45
	杨凌农商行整体搬迁项目
	杨凌农商行
	金融办
	杨凌农商行、农科担保公司整体搬迁至金融大厦
	2018
	12000
	12000
	建成
	无
	

	46
	农产品加工贸易示范园企业加速器项目
	工业园区公司
	工业园区公司
	建设核心研发总部楼、农产品质量安全检测实验室、农产品展示大厅、标准化厂房及道路、给排水、供电、通讯、气暖等相关附属设施
	2016-2019
	70000
	12000
	二期项目建设，4栋3层标准化厂房、1栋2层标准化厂房施工
	用地范围内110KV高压线未迁改
	董胜利

	47
	杨凌示范区综合物流园——冷链物流供应链服务产业园项目
	工业园区公司
	工业园区公司
	占地438亩，建设气调库、冷库、物流配送中心、智能化分拣包装中心；进境水果展示交易中心；现代物流配送中心；物流园运营管理和检验检疫、报关报检、品牌运营、电商及金融服务平台；园区工作人员宿舍、食堂等后勤服务设施
	2018-2020
	144500
	8000
	完成气调库、冷链配送中心、动力中心等设施建设
	项目范围内的地面附着物未清理，园区范围内的坟墓未迁移，一座养牛场未搬迁
	

	48
	年处理3000吨中草药植物提取建设项目
	杨凌瑞芬生物科技股份有限公司
	工业园区公司
	占地22亩，建设中草药提取车间、原料库房、成品仓库、溶剂库、污水处理站、配电站、研发检测室等设施
	2018-2020
	13000
	5000
	车间、库房、污水处理设施及配套基础设施开工建设
	供热配套未到位
	董胜利

	49
	高干渠城区段综合治理及防护工程
	城投公司
	城投公司
	实施高干渠城区段(西农路-政府东路)景观改造工程和杨凌大道至农科路防护工程
	2015-2018
	7731
	4731
	建成
	用地范围内的杨凌职业技术学院西校区（农校）部分建筑物及驾校场地未拆除
	

	50
	汽车V带、隧道专用止水带生产项目
	陕西格鲁特橡胶有限公司
	工业园区公司
	建设年产300万条汽车V带、50万条隧道专用止水带生产线，配套相关设备设施
	2017-2019
	32000
	3000
	完成生产线建设
	热力供应达不到生产需求
	

	51
	陕西省杨凌监狱项目
	陕西省杨凌监狱筹建处
	司法局
	建设办公综合楼、备勤楼、会见楼、武警营房及餐厅、监门综合楼、监狱围墙（含岗楼）、货物中转仓、4栋监舍楼、4栋劳动厂房、教学及技能培训楼、罪犯伙房、医疗楼、严管禁闭楼及配套设施，总建筑面积约10.8万平方米
	2015-2018
	42000
	10000
	建成
	无
	杨芳乾

	52
	杨凌监狱警察训练综合服务中心建设项目
	陕西省杨凌监狱筹建处
	司法局
	建设5栋警察公寓楼及地下车库、室外工程等，总建筑面积约8.4万平方米
	2017-2019
	23000
	12000
	完成1#、2#、3#、4#警察公寓及室外工程、地下车库施工
	无
	杨芳乾

	53
	“丝绸之路”古森林博物园项目
	陕西七彩花洲旅游开发有限公司
	杨陵

区政府
	占地3000亩，建设七彩花洲培训基地、古木博览园、梅园、接待厅及相关配套设施
	2018-2020
	500000
	13000
	梅园及相关配套设施建设
	建设用地指标不足需调整
	

	54
	华电50万吨粉煤灰综合利用项目
	陕西华电杨凌热电有限公司
	招商和投资服务局
	占地100亩，建设年产50万吨超细粉煤灰生产线、3000万平方米纸面石膏板生产线和20万立方米烧结型粉煤灰陶粒等新型环保建材生产线
	2018-2019
	10503
	3000
	土建施工
	用地范围内10KV高压线未迁改；输灰管廊位置未确定
	

	55
	PE管材生产项目
	陕西帝通实业有限公司
	杨陵

区政府
	占地32亩，建设以聚乙烯（PE）为主体原料的市政专用，新型节能管材产品的研发、生产、检测、储运基地。主要建设生产车间、办公楼、成品及原材料库房、研发及质检实验楼、职工餐厅及文娱活动室和室外储运区域等
	2018-2019
	10000
	7000
	主体完工
	无
	

	56
	公安系统配套基础设施建设项目
	公安局
	公安局
	建设公安看守所、行政拘留所和城南路消防站；实施公安信息中心机房改造；建设视频联网共享平台、电子证据实验室及公安网安基础信息系统等
	2017-2018
	7335
	2000
	建成
	无
	吕海涛

	57
	以色列政府贷款节水项目
	杨陵区农发办
	杨陵

区政府
	实施滴灌、喷灌、小管出流和微喷等四种节水示范田24715亩
	2017-2018
	7661
	4421
	建成
	无
	

	58
	园林杨凌建设项目
	杨陵区城管

分局
	杨陵

区政府
	实施后稷公园提升改造，主要包括拆除原有人行道，新铺设防腐木人行小径，人行环道拓宽并铺设彩色沥青混凝土，照明设施改造，绿化景观提升等；高干渠路覆盖段停车场建设、城区透视墙立体绿化、城区道路主要节点绿化提升、绿化补栽更换；城区绿化节水灌溉，包括节水灌溉设备购置及安装、供水灌溉管道及回水利用蓄水池相关土建等；实施城区道路主要节点亮化提升改造
	2017-2019
	15300
	3000
	完成后稷公园提升改造，实施康乐路、西农路、公园路的节水灌溉
	无
	

	59
	城市运动公园建设项目
	城投公司
	城投公司
	占地94亩，建设杨凌大道以东、高研路以西、博士路以南区域公园绿地，实施金贸路（渭惠路-西宝高速）、博士路（杨凌大道-金融路）、金融路（渭惠路-博士路）等市政道路及管网工程
	2017-2019
	25000
	8000
	博士路完成杨凌大道至金融路段建设，金融路、金贸路开工建设
	运动公园项目涉及揉谷镇范围约50亩土地未征收；洪漳路以南（洪漳路至兴平路）600米约36亩土地未征收；洪璋路项目用地西段揉谷镇范围长600米，宽40米，约60亩土地未征收
	吕海涛

	60
	生物制药项目
	陕西华邦生物科技有限公司
	杨陵

区政府
	建设生产车间、库房、产品研发中心及配套设施等
	2018-2019
	8500
	5000
	主体完工
	无
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